

REPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRIMATURE

MINISTRE DU PLAN, DE L'ECONOMIE
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

SECRETARIAT GENERAL

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES
ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES



Plan d'action de l'INSEED pour l'année 2012

Approuvé par le Conseil d'Administration de l'INSEED en sa séance du 19 mars 2012

Mars 2012

SOMMAIRE

Introduction	4
1. Les recensements et enquêtes.....	5
1.1. L'exploitation du RGPH2	5
1.2. L'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS).....	5
1.3. L'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT3)	5
1.4. L'Enquête sur les Privations Multidimensionnelles et la Vulnérabilité (EPMV).....	6
1.5. Les autres recensements et enquêtes	6
2. Les activités statistiques courantes.....	6
2.1. Les comptes nationaux.....	6
2.2. Les statistiques du commerce extérieur	7
2.3. Le Répertoire National des Entreprises (RNE).....	7
2.4. La conjoncture et la prévision économique	7
3. Une synthèse par objectif	8
3.1. Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National	9
3.2. Poursuivre la rénovation le cadre légal et veiller à l'application des textes légaux...	10
3.3. Analyser et publier les résultats du RGPH2.....	10
3.4. Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur	10
3.5. Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et l'analyse économique	11
3.6. Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de statistiques socio-démographiques fiables et désagrégées tenant compte notamment du genre et de la décentralisation	11
3.7. Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages	11
3.8. Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi que les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut.....	12
3.9. Améliorer la communication et la promotion des statistiques	12
3.10. Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l'institut.....	13
Conclusion.....	13
Annexe 1 : Matrice des activités à réaliser en 2012.....	14
Annexe 2 : Coût total du Plan d'action 2012 suivant l'origine du financement, par rubrique budgétaire (en francs CFA).....	31
Annexe 3 : L'évolution historique du budget de l'INSEED de 2009 à 2011 en comparaison aux prévisions budgétaires de 2011 (en francs CFA), juste à titre d'information	35

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFRITAC-Centre	Centre Régional d'Assistance Technique pour l'Afrique Centrale
AFRISTAT	Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne
BAD	Banque Africaine de Développement
BCDR	Bureau de Coordination du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
CE	Commerce Extérieur
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CENI	Commission Nationale Electorale Indépendante
CPS	Comité des Programmes Statistiques
CSS	Conseil Supérieur de la Statistique
CT/DG	Conseiller Technique auprès du Directeur Général
CTP	Conseiller Technique Principal du RGPH2
DAFRHF	Département des Affaires Administratives, Financières, des Ressources Humaines et de la Formation / INSEED
DCD	Département de la Coordination et de la Diffusion / INSEED
DEDC	Département des Etudes Démographiques et de la Cartographie / INSEED
DG	Direction Générale
DSSE	Département des Synthèses et des Statistiques Economiques / INSEED
DSSSCVMP	Département des Statistiques Sociales, du Suivi des Conditions de Vie des Ménages et de la pauvreté / INSEED
DTI	Département du Traitement et de l'Informatique / INSEED
ECOSIT	Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel
EDST	Enquête Démographique et de Santé au Tchad
ESDD	Enquête de Suivi des Dépenses jusqu'à Destination
IHPC	Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
IMIS	Integrated Management Information System
INSEED	Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
ISSEA	Institut Sous-régional de Statistiques et d'Economie Appliquée – Yaoundé - Cameroun
MICS	Enquête à Indicateurs Multiples
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
PARIS21	Partenariat pour la statistique au service du développement au XXIème siècle
PAMFIP	Plan d'Action de la Modernisation de la gestion des Finances Publiques
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNT	Programme National des Transports
PPAST	Programme Pluriannuel d'Activités Statistiques au Tchad, 2002-2007
PTA	Plan de Travail Annuel
PRCS	Programme de Renforcement des Capacités Statistiques
RGPH2	Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAG	Section Administration et Gestion / BCDR
SCMSE	Service de la Cartographie, des Méthodes de Sondage et d'Enquêtes / DEDC / INSEED
SCN	Service des Comptes Nationaux / DSSE / INSEED
SCN93	Système de Comptabilité Nationale, 1993
SCP	Service de la Conjonction et des Prévisions macroéconomiques /DSSE/INSEED
SCS	Système des Comptes Simplifiés
SMCAPA	Section Méthodologie, Collecte, Analyse, Publication et Archive / BCDR
SME	Service Matériel et Equipement / DAFRHF / INSEED
SMPEC	Service des Mouvements de Population et de l'Etat Civil / DEDC / INSEED
SNDS	Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
SNRP2	Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
SGBDSI	Service de Gestion des Bases des Données et du Site INTERNET :DTI/INSEED
SRHF	Service des Ressources Humaines et de la Formation / DAFRHF / INSEED
SSN	Système Statistique National
STD	Section Traitement des Données / BCDR
ST/SNDS	Secrétariat Technique de la SNDS
UNDAF	Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Introduction

Le Plan d'action 2012 de l'INSEED s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS 2011-2015) adoptée par le Conseil Supérieur de la Statistique en sa séance du 7 octobre 2011, qui constitue le cadre de référence pour la planification et le développement des activités statistiques à l'échelle nationale.

Ce plan s'inscrit aussi dans la dynamique du Plan d'action de 2011 qui a permis des avancées importantes en termes de planification stratégique, de redynamisation de la fonction de pilotage du SSN, et de production statistique adaptée aux besoins prioritaires des utilisateurs, pour un budget global décaissé par l'Etat et ses Partenaires, de 2.672,1 millions de francs avec un taux d'exécution de 84,2 % des ressources engagées.

Les activités prioritaires définies dans le Plan d'action 2011 ont été exécutées à hauteur de 54,2 % en fonction du taux de mobilisation évalué à 71,2 % des prévisions de ressources, d'une part, et des contraintes en ressources humaines qualifiées, d'autre part.

Le Plan d'Action 2012 de l'INSEED est défini en tenant compte des contraintes en ressources humaines et financières, et en tant que composante principale du Programme Statistique National pour 2012, cadre de mise en œuvre annuelle de la SNDS 2011-2015. Il vise en particulier, à consolider les acquis, à finaliser les activités entamées en 2011 et non encore achevées, à réaliser celles qui ne l'ont pas été, et les activités nouvellement créées ci-après :

- La réorganisation de l'institut à travers la révision de son organigramme, la réforme des textes organiques et la mise en place de nouvelles antennes régionales de statistique ;
- La gestion efficace du personnel et l'amélioration du cadre de travail ;
- L'amorce d'une stratégie de formation continue des ressources humaines ;
- La redynamisation de la fonction de pilotage du Système Statistique National ;
- La formulation et le suivi de la mise en œuvre du Programme Statistique National pour 2012 ;
- L'analyse et la diffusion des résultats définitifs du RGPH2 ;
- La production des comptes nationaux de 2007 et 2008, et la validation de ceux de 2006 ;
- L'élaboration d'un Répertoire National des Entreprises qui serait mis à jour sur une base régulière ;
- La production et la diffusion suivant les normes en vigueur des statistiques courantes - commerce extérieur, prix, conjoncture- ;
- L'analyse et la diffusion des résultats des trois grandes enquêtes réalisées : MICS 2010, ECOSIT3 et EPMV ;
- L'amélioration de la fonctionnalité du site Internet de l'institut.

Ces priorités sont intégrées dans les 10 objectifs suivants retenus dans le Plan d'action 2012.

1. Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National ;
2. Poursuivre la rénovation du cadre légal et veiller à l'application des textes légaux ;
3. Analyser et publier les résultats définitifs du RGPH2 ;
4. Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur ;
5. Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et l'analyse économique ;
6. Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de statistiques socio-démographiques fiables et désagrégées tenant compte notamment du genre et de la décentralisation ;
7. Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages ;
8. Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi que les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut ;

9. Améliorer la communication et la promotion des statistiques ;
10. Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l'institut.

La matrice d'activités à réaliser est présentée en Annexes 1. Le coût des activités pour 2012 par rubrique budgétaire est présenté en Annexe 2 qui distingue les financements au titre du budget de l'INSEED, les financements acquis ou en négociation attendu des partenaires nationaux et internationaux, et les financements à rechercher. Et l'Annexe 3 retrace les détails du budget de l'INSEED prévu et exécuté par rubrique durant les trois dernières années en comparaison au budget 2012.

1. Les recensements et enquêtes

1.1. L'exploitation du RGPH2

Le programme d'activité du RGPH.2 pour l'année 2012 s'articule au tour de trois principaux axes, à savoir : les ateliers pour examen et validation des produits du RGPH2, la publication et dissémination des résultats et la mobilisation des appuis techniques pour l'analyse des données.

Ces activités visent la production et la publication du rapport général du RGPH2, des principaux rapports thématiques validés. Ces travaux d'analyse du RGPH2 engagés depuis 2011, constituent l'axe central du Programme de Travail Annuel (PTA 2012) à définir avec l'UNFPA.

Les travaux programmés du RGPH2 sont financés par l'Etat et bénéficient de l'appui technique et financier de l'UNFPA et de la BAD.

1.2. L'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS)

Les travaux d'analyse de l'enquête MICS ont été réalisés et validés en 2011. Le rapport du MICS 2010 est en cours d'impression par l'UNICEF et sera diffusé en 2012.

Il faut noter aussi que les données de cette enquête MICS 2010 ont été exploitées pour la réalisation d'une étude portant sur l'Analyse de l'état de santé des populations, des comportements en matière d'accès aux soins et des déterminants de la santé à N'Djaména, pour le compte de la Mairie de N'Djaména et financée par l'AFD.

L'enquête à indicateurs multiple (MICS-2010) a été réalisée par l'INSEED avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA. Elle entre dans le cadre de l'exécution du Programme-Pays arrêté par le Gouvernement et l'UNICEF. Et elle est exécutée par l'INSEED dans le cadre d'un protocole d'accord convenu en mai 2009.

1.3. L'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT3)

La collecte et le traitement des données de l'ECOSIT3 se sont déroulés en 2011. En 2012, les travaux seront centrés sur l'exploitation, l'analyse et la diffusion des résultats suivant la séquence d'activités suivantes :

- ✓ Elaboration du plan d'analyse et de tabulation du rapport final ;
- ✓ Rédaction des rapports préliminaires ;
- ✓ Atelier de validation du rapport préliminaire ;
- ✓ Rédaction du rapport final (caractéristiques des ménages, pauvreté et emploi), et le rapport sur le secteur informel ;

- ✓ Atelier de validation du rapport final et du rapport sur le secteur informel ;
- ✓ Publication et dissémination des résultats.

Des appuis techniques sont nécessaires dans cette phase d'analyse et les besoins de financement supplémentaire sont intégrés dans la matrice d'action présentée en Annexe 2.

L'ECOSIT3 vise à fournir les informations nécessaires pour la programmation, l'évaluation et le suivi des politiques économiques et sociales notamment la politique de réduction de la pauvreté. Elle répond en particulier aux besoins d'évaluation à mi-parcours de la SNRP2, et fournit les données et analyses requises dans le cadre des travaux préparatoires pour la troisième stratégie et les plans d'action 2011-2015.

La réalisation l'ECOSIT 3 est confiée à l'INSEED avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale.

1.4. L'Enquête sur les Privations Multidimensionnelles et la Vulnérabilité (EPMV)

L'EPMV sera exécutée en 2012 avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'INSEED, l'Université de N'Djamena et l'Université d'Oxford.

Les résultats de l'EPMV sont attendus pour la définition d'une politique de protection sociale dans le cadre de la révision de la SNRP2.

1.5. Les autres recensements et enquêtes

L'année 2012 sera marquée par la réalisation d'autres opérations statistiques d'envergure qui seront appuyées techniquement par l'INSEED ou qui seront exécutées par l'institut à la demande du Gouvernement ou des PTF avec l'accord du Gouvernement :

- Enquête sur la perception des forces de sécurité intérieure (Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique / PAFSI / Union Européenne)
- Recensement Général de l'Elevage (RGE)
- Collecte des données sur les indicateurs du Programme National des Transports (Ministère des Transports / BAD).

2. Les activités statistiques courantes

2.1. Les comptes nationaux

Le processus de la rénovation des comptes nationaux a connu des avancées importantes en 2010 et 2011 avec l'élaboration de l'année de base (2005) et l'année courante 2006 suivant le SCN 93. En 2012, il est prévu la réalisation des activités suivantes :

- Validation des comptes nationaux de 2006 ;
- Elaboration des comptes de 2007 et 2008 ;

Ce processus va se poursuivre en 2012 avec un accent particulier en matière de formation, d'appui à la collecte des données, de renforcement de l'équipe en effectifs, et de poursuite de l'assistance

technique, grâce à la contribution significative de la BAD dans le cadre du programme d'appui au renforcement des capacités statistiques défini dans le cadre de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF).

2.2. Les statistiques du commerce extérieur

Les travaux de traitement et publication des statistiques du commerce extérieur devrait se poursuivre en 2012 avec comme objectif la publication de l'annuaire de 2010 et 2011.

Il est aussi prévu de solliciter auprès d'AFRITAC-Centre, un appui technique pour finaliser le projet de domaine EUROTRACE conçu dans le cadre de l'atelier de formation à son utilisation réalisé en novembre 2009. L'utilisation de l'outil EUROTRACE et l'opérationnalisation du système SYDONIA dans les principaux postes douaniers du pays, permettront d'accélérer la production des statistiques du commerce extérieur, et de façon spécifique, de mettre en œuvre la Directive n° 01/09-UEAC-177-CM-19 portant élaboration des statistiques du commerce extérieur et inter-Etats de la CEMAC.

2.3. Le Répertoire National des Entreprises (RNE)

Les travaux d'initialisation du RNE engagés depuis 2011, vont se poursuivre en 2012 par l'exploitation des registres du Tribunal de Commerce en vue de reconstituer les données historiques. De plus, il est prévu de poursuivre les actions de formation du Réseau d'experts mis en place à cet effet, et surtout, la réalisation de Recensement Général des Entreprises en mai 2012 pour compléter et valider le RNE.

La mise en place d'un RNE fiable et régulièrement mis à jour, répond à un besoin statistique urgent et prioritaire, qui permet d'avoir une meilleure connaissance du tissu économique, de suivre la démographie des entreprises, d'affiner les comptes du secteur moderne de l'économie, et de mettre en place un dispositif de suivi de la conjoncture économique. Pour réaliser cette activité, l'INSEED bénéficie de l'appui de la BAD dans le cadre de la FEF mais il reste d'importants besoins de financement à couvrir pour atteindre les résultats attendus.

2.4. La conjoncture et la prévision économique

Les activités de statistiques des prix à la consommation se poursuivront cette année avec la publication régulière des bulletins et notes conjoncturelles. A cela s'ajoutent les activités de rénovation de systèmes d'élaboration à travers la mise à jour des coefficients de pondération à Ndjamena et sur les quatre antennes régionales pour permettre d'harmoniser l'année de base et les méthodes de collecte, et la poursuite des travaux du PCI.

Les activités des prévisions vont s'intensifier avec la mise en place d'une équipe chargée de la modélisation en vue de développer avec l'appui technique d'AFRISTAT, un modèle de type TABLO, pour la rétroprojection des comptes nationaux et servir à la prévision à court et moyen termes du secteur réel de l'économie. Cette activité se fera avec l'appui financier de la BAD dans le cadre de la FEF.

En 2012, l'INSEED continuera à produire le bulletin mensuel de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) et les bulletins trimestriels de conjoncture, en respectant les normes de diffusion en vigueur.

3. Une synthèse par objectif

Le coût total du Plan d'action de l'INSEED pour 2012 est de 3.560,5 millions de francs, avec un financement acquis de 3.066,0 millions de francs. Le budget de l'INSEED pour accompagner la mise en œuvre de ce Plan d'Action 2012 est 1.150,5 millions de francs, soit 37,4 % des financements acquis, une part appréciable en augmentation significative par rapport à 2011 (21,8 %). Le financement acquis de l'Etat et des partenaires est évalué à 1.914,5 millions de francs, soit 62,4 % des financements acquis.

Pour mettre en œuvre l'ensemble des activités du Plan d'action 2012, Il reste un financement à rechercher (dont ne partie est en cours de négociation) de 495,5 millions de francs pour financer la réalisation complète du RGE, combler les besoins d'assistance technique, mettre en œuvre le volet prix du PCI, et poursuivre la seconde phase de la construction du nouveau bâtiment de l'INSEED. De plus, le financement à rechercher concerne les activités prévues dans le cadre du Trust-Fund de la Banque Mondiale dont un accord de principe a été donné pour une enveloppe globale de 500.000 dollars (EU).

Tableau des financements du Plan d'action 2012 par bailleurs (en francs CFA)

Bailleur	Financement acquis	En négociation ou à rechercher	Total
INSEED	1 151 500 000	169 464 925	1 320 964 925
Ministère des Infrastructures	70 000 000	0	
Etat	417 690 175	0	417 690 175
Coopération française	136 723 520	66 912 000	203 635 520
AFRITAC	0	20 000 000	20 000 000
BAD	649 302 062	90 634 852	739 936 914
CEMAC	1 000 000	0	1 000 000
UNFPA	140 748 750	0	140 748 750
UNICEF	321 392 000	0	321 392 000
Banque Mondiale	133 500 000	139 660 000	273 160 000
AFRISTAT	0	7 839 200	7 839 200
Union Européenne	44 146 060	0	44 146 060
Total acquis	3 066 002 567	494 510 977	3 560 513 544

Tableau des financements du Plan d'action 2012 par objectifs (en francs CFA)

	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Total
Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National	65 200 000	7 872 000	0	73 072 000
Poursuivre la rénovation du cadre légal et veiller à l'application des textes légaux	13 488 000	31 000 000	0	44 488 000
Analyser et publier les résultats définitifs du RGPH2	50 000 000	631 438 925	0	681 438 925
Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur	12 000 000	118 394 700	0	130 394 700
Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et l'analyse économique	78 000 000	158 855 300	189 938 977	426 794 277
Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de statistiques socio-démographiques fiables et désagrégées tenant compte notamment du genre et de la décentralisation	32 590 000	0	40 350 000	72 940 000
Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages	45 000 000	569 038 060	60 850 000	674 888 060
Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi que les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut	67 385 000	383 783 582	105 372 000	556 540 582
Améliorer la communication et la promotion des statistiques	24 000 000	14 120 000	0	38 120 000
Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l'institut	763 837 000	0	98 000 000	861 837 000
Total	1 151 500 000	1 914 502 567	494 510 977	3 560 513 544

3.1. Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°013/PR/99 du 15 juin 1999 portant réglementation des activités statistiques, l'INSEED va impulser des concertations régulières des instances de pilotage du Système Statistique National (SSN), Conseil, Supérieur de la Statistique (CSS) et Comité des Programmes Statistiques (CPS), afin de formuler et de mettre en œuvre en 2012, un Programme Statistique National (PSN).

Ces concertations seront organisées sur une base annuelle, d'une réunion du CSS et de deux réunions du CPS, ainsi que sur la mise en place des outils de la coordination visant l'élaboration du PSN 2012 et les dispositions opérationnelles à prendre pour améliorer la qualité des données.

Le coût des activités liées à la coordination technique et opérationnelles du SSN est évalué à 73,1 millions de francs CFA pris en charge par le budget de l'INSEED (89,2 %) et la Coopération française (10,8 %).

3.2. Poursuivre la rénovation le cadre légal et veiller à l'application des textes légaux

Suivant les recommandations du Conseil d'Administration de l'INSEED, il est prévu de finaliser les textes portant organisation de l'institut et leur soumettre au Conseil de Ministres pour examen et approbation. Aussi, le CSS a recommandé en sa séance du 7 octobre 2011, de réaménager les textes portant organisation du CSS et du CPS pour les rendre plus fonctionnelles. Enfin, des travaux de réflexion seront engagés pour améliorer le cadre légal et le cadre de déconcentration du SSN.

Le coût des activités liées à la rénovation du cadre légal et à l'application des textes légaux du SSN est évalué à 44,5 millions de francs CFA pris en charge à 30,3 % par le budget de l'INSEED, et à 69,7 % par la BAD dans le cadre de la FEF pour la prise en charge de l'expertise technique.

3.3. Analyser et publier les résultats du RGPH2

Les travaux d'exploitation, d'analyse et de publication du RGPH2 seront réalisés en 2012. Ceci marque la fin du processus de mise en œuvre du RGPH2 dont le dénombrement a été réalisé en mai/juin 2009, et d'autres travaux d'analyse à la demande du Gouvernement et de ses Partenaires.

En plus de la production et de la diffusion des résultats du RGPH2, il est prévu de finaliser la base de sondage à partir de missions de collecte complémentaires de données cartographiques et de mettre en place un système d'information géographique.

Il est aussi prévu de rendre accessibles les données et indicateurs du RGPH2 à partir de la plateforme IMIS qui sera postée sur le site Internet de l'INSEED.

Le coût des activités liées à l'exploitation du RGPH2 est évalué à 681,4 millions de francs CFA pris en charge par l'Etat (61,3 %), l'UNFPA (18,0 %), la BAD/FEF (13,4 %) et le budget de l'INSEED (7,3 %).

3.4. Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur

A la suite de la production des comptes nationaux pour l'année de base 2005, et des comptes de 2006, l'INSEED prévoit de produire en 2012, les comptes de 2008 et 2009 suivant le SCN 93 et de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du SCN 2008 par des actions de formation et de collecte des données, et un recrutement de personnel.

Le coût des activités de production des comptes nationaux est évalué à 130,4 millions de francs CFA, pris en charge par la BAD/FEF (90,8 %) et le budget de l'INSEED (9,2 %).

3.5. Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et l'analyse économique

Les travaux de production statistique régulière portant sur les prix et le commerce extérieur seront poursuivis en 2012. Ceux-ci seront complétés par des bulletins et notes de conjoncture qui seront produits et diffusés. Et d'importants travaux seront engagés pour élaborer un Répertoire National des Entreprises, pour asseoir un dispositif efficace d'analyse conjoncturelle et pour répondre aux besoins des opérateurs privés et publics.

Le coût des activités liées au suivi de la conjoncture et à l'analyse économique à 426,8 millions de francs CFA avec un financement acquis de 236,9 millions pris en charge par la BAD/FEF (65,4 %) la Coopération française (1,7 %) et le budget de l'INSEED (32,9 %). Les financements en négociation ou à rechercher portent sur le volet prix du PCI, l'extension de la couverture de l'IHPC et le RGE.

3.6. Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de statistiques socio-démographiques fiables et désagrégées tenant compte notamment du genre et de la décentralisation

L'INSEED envisage d'amorcer en collaboration avec la DAPEC/Ministère de l'Intérieur, un dispositif de collecte des données d'état civil. Aussi, des études seront réalisées pour apprécier les sources administratives utilisables à des fins statistiques et formuler un schéma directeur de l'informatique pour les exploiter, et voir dans quelles mesures les données ainsi produites peuvent contribuer à l'élaboration d'un annuaire ou d'un tableau de bord statistique.

Le coût des activités de mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des sources administratives est évalué à 72,9 millions de francs CFA supporté par le budget de l'INSEED à hauteur de 44,7 %, le reste du financement étant en cours de négociation dans le cadre du Trust Fund de la Banque Mondiale.

3.7. Conduire des études permettant de suivre l'impact des politiques économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages

L'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT 3) engagé en 2011 sera poursuivie en 2012 pour produire des résultats sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté. Aussi, une Enquête sur les Privations Multidimensionnelles et la Vulnérabilité (EPMV) sera réalisée en 2012 pour fournir les analyses nécessaires à la formulation d'une politique de protection sociale. Aussi, les résultats de l'enquête MICS, dont le rapport final est en cours d'impression, seront diffusés. Ces différentes enquêtes répondent aux besoins d'évaluation à mi-parcours de la SNRP2, et fournissent les données et analyses requises dans le cadre des travaux préparatoires pour la troisième stratégie et les futurs plans d'action.

Deux autres enquêtes viennent compléter le dispositif prévu en 2012 : l'une destinée à Ministère chargé des Transports pour fournir une grille d'indicateurs permettant d'évaluer l'impact des travaux routiers sur l'amélioration des conditions de vie de la population, et l'autre demandée par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui porte sur la perception des forces de sécurité intérieure.

De plus, l'INSEED va mettre en place un Groupe de travail pour analyser l'ensemble des opérations statistiques réalisées pendant la décennie, sur les plans des méthodologies utilisées et des résultats

obtenues, pour produire un Tableau de Bord d'Indicateurs du Développement, en utilisant éventuellement des statistiques de sources administratives.

Le coût de ces enquêtes et études est évalué à 674,9 millions de francs CFA avec un financement acquis de 614,0 millions pris en charge par l'UNICEF (52,3 %), la Banque Mondiale (21,7 %), le PAFSI/UE (7,2 %), le Ministère chargé des Transports (11,4 %) et le budget de l'INSEED (7,3 %).

3.8. Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi que les capacités techniques et managériales du personnel de l'institut

La préparation aux concours d'entrée dans les grandes écoles de statistique et la formation de soutien aux candidats seront poursuivies pour améliorer le taux de réussite. De façon spécifique, l'INSEED va mettre en place une formation ad-hoc en statistique pour 20 cadres de l'administration publique afin de répondre aux besoins les plus urgents en ressources humaines qualifiées du SSN ; et l'INSEED prévoit de formuler et de mettre en œuvre un plan de formation continue pour ses agents.

En matière de capacités techniques et managériales, l'effort sera placé en 2012 dans le renforcement des capacités de gestion pour assurer une utilisation efficace des ressources mises à la disposition de l'INSEED par l'Etat et les Partenaires Techniques et Financiers. Cela se traduira par un recrutement des cadres, des actions de formation et l'acquisition d'un outil informatique de gestion et de comptabilité multiprogrammes et multi-gestion, visant surtout à mettre à niveau le Département de l'Administration.

De plus, il est prévu dans le cadre du budget de l'Etat pour 2012, de recruter 15 cadres au profit de l'INSEED, ce qui permettra d'alléger significativement les contraintes en ressources humaines qualifiées.

Le coût du renforcement des capacités humaines et techniques est évalué à 556,4 millions de francs CFA avec un financement acquis de 451,2 millions pris en charge par la BAD/FEF (56,3 %), la Coopération française (24,8 %), l'UNFPA (4,0 %) et le budget de l'INSEED (14,9 %). Les besoins de financement chiffrés à 105,4 millions de francs portent sur l'assistance technique à l'INSEED et l'octroi des bourses d'études, en cours de négociation respectivement avec la Coopération française et la Banque Mondiale dans le cadre du Trust Fund.

3.9. Améliorer la communication et la promotion des statistiques

Le site Internet de l'INSEED sera rénové et rendu fonctionnel en 2012 pour permettre de mieux communiquer sur les résultats et les processus statistiques. De plus, un annuaire statistique national sera produit et diffusé, et la Journée Africaine de la Statistique sera célébrée le 18 novembre 2012 conjointement avec la tenue d'un Forum sur la Statistique Publique.

Le coût lié à la communication et la promotion des statistiques est évalué à 38,1 millions de francs supporté par le budget de l'INSEED (63,0 %), la Coopération française (34,4 %) et la CEMAC (2,6 %).

3.10. Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l'institut

Les travaux de construction de nouveau bureau seront achevés en avril 2012, améliorant ainsi de façon significative, le cadre de travail à l'Institut. Cependant, des efforts doivent être poursuivis pour rendre l'Institut plus performant notamment en mettant en œuvre un cadre institutionnel et organique rénové, en faisant en sorte que le Gouvernement approuve le dossier du statut du personnel de la statistique, et en mettant toujours l'accent sur la formation et le renforcement des capacités des cadres.

Le coût lié à l'amélioration du cadre et des conditions de travail à l'institut est évalué à 861,8 millions de francs supporté à hauteur de 88,6 % par le budget de l'INSEED, il reste un besoin de financement de 98,0 millions de francs pour achever la deuxième phase de la construction du nouveau bâtiment de l'institut.

Conclusion

Le Plan d'action de l'INSEED pour l'année 2012 comprend des objectifs, des résultats et des activités en parfaite cohérence avec la SNDS 2011-2015. Les activités prévues visent en particulier, à garantir une bonne gouvernance du Système Statistique National et à produire des statistiques de qualité répondant aux besoins prioritaires des utilisateurs.

Ce Plan d'action 2012 d'un coût global de 3.560,8 millions de francs avec un financement acquis de 3.066,0 millions supporté par le Gouvernement et ses Partenaires techniques et Financiers. Les ressources nationales consacrées à la mise en œuvre du Plan d'Action de l'INSEED, principale composante du Programme Statistique National pour 2012, représentent 52,5 % des financements acquis, ce qui traduit la volonté du Gouvernement à accompagner le développement de la statistique publique. Il reste à mobiliser 494,8 millions de francs pour boucler le financement de ce Plan d'action et garantir l'atteinte des résultats attendus.

Le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action 2012 se fera dans le cadre des réunions du Comité Qualité Statistique crée au sein de l'institut, et qui réunit autour du Directeur Général de l'INSEED, les Chefs de Département et certains cadres. Le programme défini est décliné par Département et par Service de l'INSEED, et les Chefs de Département sont tenu de produire un rapport trimestriel de suivi des activités et de rendre de rendre compte des résultats atteints.

Annexe 1 : Matrice des activités à réaliser en 2012

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
1	1.1	Collecte et centralisation des projets de programmes sectoriels	1 000 000				Note de synthèse	Janvier	Février	Chef DCD
1	1.2	Elaboration et Suivi du Programme Statistique National (PSN) pour 2012	3 000 000				Rapport produit et diffusé	Février	Mars	Chef DCD
1	1.3	Tenir une réunion annuelle du Conseil Supérieur de la Statistique (CSS)	20 000 000				Compte-rendu de réunion	Juin		Chef DCD
1	1.4	Tenir deux réunions annuelles du Comité des Programmes Statistiques (CPS)	10 000 000				Compte-rendu de réunion	Mars	Septembre	Chef DCD
1	1.5	Organisation d'une table ronde avec les partenaires Techniques et financiers (PTF) pour financer la SNDS	4 000 000				Rapport de la Table-Ronde	Avril	Mai	Chef DCD
1	1.6	Atelier d'échanges et d'approfondissements sur la qualité des statistiques macroéconomiques		1 968 000		Coopération française	Rapports d'atelier	Avril	Décembre	Chef DCD
1	1.7	Elaboration d'un manuel de concepts et méthodes en statistique		3 936 000		Coopération française	Manuel produit et diffusé	Avril	Décembre	Chef DCD
1	1.8	Atelier portant sur la qualité statistique et les normes de diffusion des données statistiques		1 968 000		Coopération française	Rapports d'atelier	Avril	Décembre	Chef DCD

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
1	1.9	Fonctionnement du groupe de travail sur les données et indicateurs	6 900 000				Compte-rendu de réunion	Avril	Décembre	Chef DCD
1	1.10	Fonctionnement du groupe de travail SGDD	10 350 000				Compte-rendu de réunion	Avril	Décembre	Chef DCD
1	1.11	Séminaires et Ateliers - SGDD	4 950 000				Rapports d'atelier	Avril	Décembre	Chef DCD
1	1.12	Impression et diffusion de documents techniques - SGDD	5 000 000				Documents produits et diffusés	Avril	Décembre	Chef DCD
2	2.1	Organisation de 2 conseils d'Administrations (ordinaire et extraordinaire) de l'INSEED	10 000 000				Mars	3ème trim. 2012		Chef DAFRHF
2	2.2	Finalisation des textes portant organisation de l'INSEED et leur soumission au Conseil de Ministres					Décret publié	Avril		Chef DAFRHF
2	2.3	Finalisation des textes portant réorganisation du CSS et du CPS, et leur soumission au Conseil de Ministres					Décret publié	Avril		Chef DAFRHF
2	2.5	Recrutement d'un Consultant international pour l'amélioration du cadre légal et du cadre de déconcentration		16 000 000		BAD/FEF	Rapport de mission	Janvier	Juin	Coordo PRCS/FEF

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
2	2.6	Recrutement de deux Consultants nationaux pour l'amélioration du cadre légal et du cadre de déconcentration		15 000 000		BAD/FEF	Rapport de mission	Janvier	Juin	Coordo PRCS/FEF
3	3.1	Prendre en charge un expert cartographe		5 400 000		Etat	Contrat signé	Janvier-novembre 2012		Coordo RGPH2
3	3.2	Mise à jour de la base de données cartographique et de sondage - Réalisation de 5 missions de collecte de données d'une moyenne de 15 jours, et travaux de bureau		15 000 000			La base de sondage est prête et utilisable pour toute enquête	janvier	juin	Chef DEDC/Coordo RGPH2
3	3.3	Création d'une base de fichier villages		3 000 000			Fichier villages disponibles	Avril	juillet	DTI/CBCDR/CTP/CT
3	3.4	Mise en place du Système d'Information Géographique (SIG)		2 400 000			Le Système d'Information Géographique disponible	Février	Juin	Chef DEDC/Coordo RGPH2
3	3.5	Assistance technique de long terme en traitement et analyse des données démographiques		76 500 000		UNFPA	Rapport de mission	Janvier	Décembre	DG/INSEED
3	3.6	Recruter et payer les consultants nationaux pour l'analyse thématique des données		34 200 000		UNFPA	Contrat d'engagement	Janvier-juin 2012		Coordo RGPH2

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
3	3.7	Recrutement de Consultants internationaux pour encadrer les analystes du RGPH2		54 000 000		BAD/FEF	Rapport de mission	Janvier	Mai	Coordo RGPH2/CTP
3	3.8	Prendre en charge 2 Missions d'un expert en développement et formation sur IMIS		9 675 000		Etat	Contrat signé	Janvier		Coordo RGPH2/CTP
3	3.9	Organiser un atelier de formation en IMIS (base de données, archivage, site WEB)		9 000 000		Etat	Rapport de l'atelier	Janvier		Coordo RGPH2
3	3.10	Organiser un atelier de validation du Rapport des résultats globaux et définitifs du RGPH2, et des principaux indicateurs		10 000 000		Etat	Rapport imprimé	Juillet		Coordo RGPH2
3	3.11	Traduction en arabe et Impression du Rapport des résultats globaux et définitifs du RGPH2 dans les deux langues nationales		35 000 000		Etat	Rapport imprimé	Juillet		Coordo RGPH2
3	3.12	Organiser un atelier sur l'évaluation des drafts des rapports d'analyse thématique		35 000 000		Etat	Rapport de l'atelier	Mars		Coordo RGPH2
3	3.13	Organiser un atelier de finalisation des rapports d'analyse thématique		30 000 000		Etat	Rapport de l'atelier	Mars		Coordo RGPH2
3	3.14	Impression des rapports d'analyse de 5 principaux thèmes du RGPH2		25 000 000		BAD/FEF	Nombre de documents produits et diffusés	Juillet	Août	Coordo RGPH2

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
3	3.15	Impression de rapports d'analyse thématique thématiques validés		50 000 000		Etat	Rapport imprimé	Juillet		Coordo RGPH2
3	3.16	Impression des Tableaux de données brutes et autres documents de vulgarisation des principaux résultats (plaquettes, affiches, atlas, etc.)		25 000 000		Etat	Rapport imprimé	Mars et septembre		Coordo RGPH2
3	3.17	Séminaire national de dissémination des résultats du RGPH2		12 000 000		BAD/FEF	Rapport du séminaire	Octobre		Coordo RGPH2
3	3.18	Motivation des ressources humaines et appuis logistiques		188 215 175		Etat		Janvier	Décembre	Coordo RGPH2
3	3.19	Appuis logistiques et divers - RGPH2		12 048 750		UNFPA		Janvier-décembre		UNFPA
3	3.20	Contribution de l'INSEED à l'analyse du RGPH2	50 000 000				Contrat signé	Janvier	Décembre	DG/INSEED
4	4.1	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels pour les besoins de la comptabilité nationale		22 900 000		BAD/FEF	Bordereau de réception du matériel	Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF
4	4.2	Acquisition de mobilier, matériel de bureau et petit équipement d'enquêtes pour les besoins de la comptabilité nationale		12 740 000		BAD/FEF	Bordereau de réception du matériel	Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
4	4.3	Recrutement de cadres et motivation de l'équipe de comptabilité nationale		27 360 000		BAD/FEF	Contrats signés	Janvier	Décembre	Coordo PRCS/FEF
4	4.4	Recrutement d'un consultant international en comptabilité nationale		32 000 000		BAD/FEF	Rapport de mission	Avril	Octobre	Coordo PRCS/FEF
4	4.5	Formation de mise à niveau sur le SCN 93 et le module de traitement ERETES pour 12 agents de l'INSEED		10 000 000		BAD/FEF	Rapport de la formation	Avril	Octobre	Coordo PRCS/FEF
4	4.6	Elaboration, Synthèses des comptes et Principaux agrégats de 2007 et 2008	12 000 000				Comptes de 2007 et 2008 validés	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; chef SCN
4	4.7	Etablissement des comptes nationaux au titre du PCI		13 394 700		PCI/BAD	Rapport validé	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; chef SCN
5	5.1	Collecte, traitement, analyse et publication mensuelle de l'IHPC	15 000 000				Bulletins des prix publiés	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; Chef SCPM
5	5.2	Elaboration et publication de la note annuelle (2011) sur les prix à la consommation					Note publiée	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; Chef SCPM
5	5.3	Voyage d'études sur le traitement informatique des prix et de l'IHPC national à l'INS du Cameroun	3 000 000				Rapport de mission	Octobre		Chef DSSE ; Chef SCPM

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
5	5.4	Appui AFRISTAT - Conception d'un dispositif de collecte des prix visant l'extension de la couverture de l'IHPC			7 839 200	AFRISTAT	Rapport de mission	Août		Chef DSSE
5	5.5	Séminaires et Ateliers - Prix et IHPC	3 000 000			TF/Banque Mondiale	Rapport d'atelier	Novembre		Chef DSSE ; Chef SCPM
5	5.6	Appui aux Statistiques sur les prix au titre du PCI			90 634 852	PCI/BAD	Données collectées, traitées et transmis à la BAD	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; Chef SCPM
5	5.7	Collecte, Traitement et Analyse des données du commerce extérieur pour 2010 et 2011	10 000 000				Base de données disponible	Avril	Décembre	Chef de bureau CE
5	5.8	Analyse du commerce extérieur sur la période 2004-2011	3 000 000				Rapport publié	Avril	Décembre	Chef SSE ; Chef DSSE
5	5.9	Mise en place du comité de validation des données et du régime statistique à adopter					Comptes rendus de réunions	Janvier	juin	Chef DSSE ; Directeur Général
5	5.10	Conception d'une base données ACCESS et finalisation du domaine EUROTRACE			20 000 000		Outils du traitement du commerce extérieur intégrés	Janvier	juin	Chef DSSE
5	5.11	Travaux de mise à jour du répertoire	8 000 000				Document sur le répertoire national des	Janvier	juin	Chef de bureau RE

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
		national des entreprises					entreprises			
5	5.12	Atelier de formation du réseau d'experts chargé de la gestion du Répertoire National d'Entreprises	2 000 000				Rapport d'atelier	Avril		Chef DSSE ; chef SSE
5	5.13	Organisation de 2 réunions du réseau d'experts du RNE		1 968 000		Coopération française				
5	5.14	Préparation et exécution du recensement général des entreprises	25 000 000		71 464 925		RGE réalisé	Mai	Octobre	Chef de bureau RE ; chef de bureau conjoncture
5	5.15	Appui à la réalisation du recensement général des entreprises et établissements (RGE) et des enquêtes		131 090 000		BAD/FEF		Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF
5	5.16	Recrutement de deux Consultants nationaux chargé du traitement et analyse du RGE		12 500 000		BAD/FEF		Juin	Août	Coordo PRCS/FEF
5	5.17	Atelier de validation du répertoire national des entreprises	2 000 000				Rapport d'atelier	01/02/12	29/02/12	Chef DSSE ; chef SCN ; chef de bureau RE
5	5.18	Atelier de validation du RNE		1 968 000		Coopération française	Rapport d'atelier	Octobre		Chef DSSE ; chef SSE

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
5	5.19	Séminaire présentation des résultats du recensement général des entreprises et établissements (RGE)		4 000 000		BAD/FEF	Rapport d'atelier	Novembre		Chef DSSE ; chef SSE
5	5.20	Opérationnalisation du répertoire national d'entreprises et mise en ligne sur le site web de l'INSEED					Répertoire national d'entreprises accessible sur le site web de l'INSEED	Novembre		Chef DSSE ; chef SSE , Chef SSGBDSI
5	5.21	Collecte et traitement des données sur la conjoncture.	2 000 000				Données collectées, traitées et transmis à la BAD	Janvier	Décembre	Chef DSSE ; Chef SCPM
5	5.22	Publications des bulletins et notes trimestriels de conjoncture					Notes et bulletin trimestriels publiés	Tous les trimestres		Chef DSSE, Chef SCPM
5	5.23	Conception d'un dispositif d'enquêtes trimestrielles de conjoncture	5 000 000				Document méthodologique disponible	Octobre	Novembre	Chef DSSE, Chef SCPM
5	5.24	Poursuite des travaux préliminaires pour la mise en place d'un modèle de prévision					Méthodologie de mise en place du nouveau modèle rédigée	Septembre	Décembre	Chef DSSE, Chef SCPM
5	5.25	Construction et Implantation par AFRISTAT, d'un modèle de prévision macro-économique et sectorielle de type TABLO, et adoption en vue de l'interpolation des comptes nationaux (forfait comprenant la		7 329 300		BAD/FEF	Rapport de mission	Juin	Septembre	Chef DSSE

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
		formation des cadres)								
6	6.1	Mise en place du Comité de Coordination des activités de l'état civil	1 650 000				Les membres du Comité de Coordination des activités de l'état civil sont connus et sont en activité	Avril	Décembre	Chef DEDC/DAPEC
6	6.2	Collecte des données d'état civil à N'djaména	8 350 000				Les données d'état civil collectées à N'Djaména et rapport annuel disponibles	Avril	Décembre	Chef DEDC
6	6.3	Consultant international - Harmonisation, standardisation et intégration des données de sources administratives			13 800 000	TF/Banque Mondiale	Rapport de mission			Chef DCD
6	6.4	Consultant international - Formulation d'un schéma directeur de l'informatique, et conception d'une structure de liens entre les bases de données du SSN en vue de leur archivage			20 550 000	TF/Banque Mondiale	Rapport de mission			Chef DCD, Chef DTI
6	6.5	Consultant national - Formulation d'un schéma directeur de l'informatique, et conception d'une structure de liens entre les bases de données du SSN en vue de leur archivage			6 000 000	TF/Banque Mondiale	Rapport de mission			Chef DCD, Chef DTI

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
7	7.1	Réalisation de l'Enquête du Projet d'Appui à la réforme des Forces de Sécurité Intérieur (PAFSI)		44 146 060		PAFSI/UE	Rapport d'enquête	Janvier	Avril	Chef DCD
7	7.2	Deuxième mission d'appui pour le traitement des données de l'ECOSIT 3		8 000 000		Banque Mondiale	Apurement et tableaux d'analyse disponibles	Mars		Coordo ECOSIT3
7	7.3	Plan d'analyse et de tabulation du rapport final de l'enquête ECOSIT 3 (Atelier de validation)		5 000 000		Banque Mondiale	Plan d'analyse et de tabulation disponible	Janvier		Coordo ECOSIT3
7	7.4	Traitement, Analyse et Elaboration du rapport final de l'ECOSIT 3		8 000 000		Banque Mondiale	Rapport final disponible	Mars		Coordo ECOSIT3
7	7.5	Atelier d'évaluation et de finalisation du rapport final		25 500 000		Banque Mondiale	Rapport final de l'enquête évalué et validé	Avril		Coordo ECOSIT3
7	7.6	Publication et diffusion des résultats de l'ECOSIT 3		87 000 000		Banque Mondiale	Rapport final de l'enquête évalué et validé	Mai		Coordo ECOSIT3
7	7.7	Mission d'appui de 2 experts de la Banque Mondiale pour l'analyse des données			15 000 000	Banque Mondiale	Rapport final de l'enquête évalué et validé	Avril		Coordo ECOSIT3

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
7	7.8	Mission des cadres de l'équipe technique à Washington			25 000 000	Banque Mondiale	Rapport final de l'enquête évalué et validé	Mai		Coordo ECOSIT3
7	7.9	Publication et diffusion des résultats de l'enquête MICS					Rapport de l'enquête MICS disponible pour utilisation	Mars		DG/Coordo MICS
7	7.10	Enquête Privations Multidimensionnelles et Vulnérabilité		321 392 000		UNICEF	Rapport sur les résultats de l'enquête disponible	Janvier	Septembre	Equipe Technique
7	7.11	Réalisation de l'enquête sur les indicateurs du programme national de transport		70 000 000		Ministère des Infrastructures	Rapport d'enquête publié			Chef DSSE, Chef SSMRS
7	7.12	Impression et diffusion du Tableau de bord d'indicateurs de développement	5 000 000				Nombre de rapports produits et diffusés			Chef DCD
7	7.13	Consultant international - Etude de la fiabilité des indicateurs de développement produits à partir des enquêtes auprès des ménages et harmonisation des dispositifs de collecte			11 550 000	TF/Banque Mondiale				Chef DCD
7	7.14	Consultant international - Méthodologie de collecte intégrée et de traitement des			9 300 000	TF/Banque Mondiale				Coordo PRCS/FEF

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
		données de l'agriculture, l'élevage, l'environnement et le monde rural								
7	7.15	Mise en place d'un fonds d'études pour pré-financements des opérations statistiques	40 000 000					Janvier	Décembre	DG/INSEED
8	8.1	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de la gestion administrative et financière de l'institut		14 000 000		BAD/FEF	Bordereau de livraison du matériel	Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF
8	8.2	Acquisition, installation et formation en logiciel de gestion financière multi-projets et multi-bailleurs		40 000 000		BAD/FEF	Logiciel installé et fonctionnel	Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF
8	8.3	Recrutement de cadres pour le renforcement de la comptabilité et de la gestion financière de l'INSEED		10 800 000		BAD/FEF	Contrat signé	Janvier	Décembre	Coordo PRCS/FEF
8	8.4	Recrutement d'un Consultant national Manuel de procédures de gestion		5 000 000		BAD/FEF	Rapport de mission	Janvier	Mars	Coordo PRCS/FEF
8	8.5	Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un plan de formation continue	10 000 000				Rapport de mission	Avril		DG/INSEED

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
8	8.6	Assistance technique pour le renforcement des capacités de l'INSEED		68 224 000	66 912 000	Coopération française	Rapport de mission	Janvier	Décembre	DG/INSEED
8	8.7	Aide spécifique aux étudiants non boursiers	23 915 000				Nombre d'étudiants bénéficiaires	Janvier	Décembre	Chef DAFRHF
8	8.8	Organisation sur une base annuelle, de la formation préparatoire aux concours d'entrée dans les écoles de statistique	6 000 000				Rapport de formation	Février	Mars	Chef DAFRHF
8	8.9	Bourses d'études en statistiques		43 571 520		Coopération française	Nombre de bourses octroyées	janvier	Décembre	Chef DAFRHF
8	8.10	Bourses de longue durée en démographie		18 000 000		UNFPA	Nombre de bourses octroyées	janvier	Décembre	Chef DAFRHF
8	8.11	Bourses d'études en statistique sur 3 ans			14 790 000	TF/Banque Mondiale	Nombre de bourses octroyées			Chef DAFRHF
8	8.12	Bourse d'études en démographie sur 2 ans			5 570 000	TF/Banque Mondiale	Nombre de bourses octroyées			Chef DAFRHF

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
8	8.13	Formation ad-hoc de cadres en statistique à l'ISSEA de Yaoundé (6 mois)		120 840 000		BAD/FEF	Rapport de la formation	Avril	Septembre	DG/INSEED, Coordo PRCS/FEF
8	8.14	Formation ad-hoc de cadres en statistique à l'ISSEA de Yaoundé (6 mois) - Prise en charge de 8 cadres supplémentaires	16 560 000				Rapport de la formation	Avril	Septembre	DG/INSEED, Coordo PRCS/FEF
8	8.15	Audit annuel du projet FEF/BAD		15 250 000		BAD/FEF	Rapport d'audit	Décembre		DG/INSEED, Coordo PRCS/FEF
8	8.16	Appuis divers et imprévus dans le cadre du projet FEF/BAD		26 098 062		BAD/FEF		Janvier	Décembre	DG/INSEED, Coordo PRCS/FEF
9	9.1	Finalisation des travaux de collecte pour l'élaboration de l'Annuaire Statistique sur le Tchad par la CEMAC		1 000 000		CEMAC	Annuaire produit et diffusé	Janvier	Juin	Chef DCD
9	9.2	Préparation et commémoration de la Journée Africaine de la Statistique (JAS)	4 000 000				Rapport	Novembre		Chef DCD
9	9.3	Organisation d'un Forum annuel sur la statistique publique		3 936 000		Coopération française	Rapport	Novembre		Chef DCD

Objectif	Code	Activités	INSEED	Etat et Bailleurs de fonds	A rechercher	Sources (hors INSEED)	Indicateurs	Début	Fin	Responsabilités
9	9.4	Forum annuel national sur la statistique publique	3 500 000				Rapport	Novembre		Chef DCD
9	9.5	Appui à la rénovation du site INTERNET et à la mise en place de l'INTRANET à l'INSEED		9 184 000		Coopération française	Site Internet fonctionnel	Avril	Décembre	DG/INSEED, Chef DTI
10	10.1	Poursuite des travaux de construction d'un bâtiment devant abriter la Direction Générale de l'INSEED	200 000 000				Travail dans des conditions décentes	Janvier	Décembre	DG/INSEED, Chef DAFRHF
10	10.2	Câblage et équipements de téléphone du nouveau bâtiment	10 000 000					Avril	Décembre	Chef DAFRHF
10	10.3	Extension du nouveau bâtiment par la construction de 8 bureaux supplémentaires, de 2 salles de saisie et d'une salle d'archive	42 000 000		98 000 000		Nombre de bureaux et salles construits et équipés	Janvier	Décembre	DG/INSEED, Chef DAFRHF
10	10.4	Suivi et évaluation des travaux de construction du bâtiment de l'INSEED	16 000 000					Janvier	Décembre	DG/INSEED, Chef DAFRHF
10	10.5	Appui à l'amélioration du contenu du site INTERNET de l'INSEED	6 000 000				Site Internet fonctionnel	Avril	Décembre	DG/INSEED, Chef DTI

**Annexe 2 : Coût total du Plan d'action 2012 suivant l'origine du financement,
par rubrique budgétaire (en francs CFA)**

Cod2012	Rubrique	Budget 2012	Etat et Partenaires	Total acquis_2012	A_Rech_2012
	Rémunérations et Autres indemnités	141 955 000	10 800 000	152 755 000	0
10101	Rémunération du personnel contractuel	35 000 000	10 800 000	45 800 000	
10102	Cotisations sociales CNPS	5 775 000		5 775 000	
10103	Indemnités de fonction de l'Agent comptable	1 200 000		1 200 000	
10104	Indemnités pour Eau et Electricité pour l'Agent Comptable	600 000		600 000	
10105	Indemnités de motivation du personnel (y compris Coordination du RGPH2)	80 500 000		80 500 000	
10106	PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'INSEED	2 880 000		2 880 000	
10107	Honoraires Consultant national chargé de l'élaboration du design et du contenu du site Internet	6 000 000	0	6 000 000	
10108	Consultant international (élaboration du plan de formation)	10 000 000	0	10 000 000	
	Dépenses des services	225475 000	204 411 520	429 886 520	38 460 000
20201	Frais de mission	12 000 000	0	12 000 000	
20202	Frais de transport	10 000 000		10 000 000	
20203	Formation (Séminaire, Ateliers, Stages, Etudes et Organisation des concours)	25 000 000	83 571 520	108 571 520	38 460 000
20204	Aide spécifique aux étudiants non boursiers	40 475 000	120 840 000	161 315 000	
20205	Confection du Budget	6 000 000	0	6 000 000	
20206	Conseil d'Administration	10 000 000	0	10 000 000	
20207	Organisation des réunions du Conseil Supérieur de la Statistique	20 000 000	0	20 000 000	
20208	Organisation des réunions du Comité des Programmes Statistiques	10 000 000	0	10 000 000	
20210	Fais de communication (Téléphone, Fax, Internet et V-SAT)	30 000 000	0	30 000 000	
20211	Entretien et Réparation des mobiliers et matériels informatiques	10 000 000	0	10 000 000	
20212	Entretien et Réparation du groupe électrogène de l'INSEED	5 500 000		5 500 000	
20213	Publicité, Communiqué et Abonnement	1 500 000		1 500 000	
20214	Impression, Reliure, Reproduction, Bibliothèque et Archives	15 000 000	0	15 000 000	
20215	Réfection et Entretien des bâtiments	15 000 000		10 000 000	
20218	Dépenses globales de services	15 000 000		8 000 000	

Cod2012	Rubrique	Budget 2012	Etat et Partenaires	Total acquis_2012	A_Rech_2012
	Matériels et Biens de services	165 000 000	0	165 000 000	0
30301	Fournitures et petits matériels de bureau	30 000 000		30 000 000	
30302	Consommables informatiques	30 000 000		30 000 000	
30303	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	30 000 000		30 000 000	
30304	Fournitures spécifiques (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	8 000 000		8 000 000	
30305	Produits d'entretien et de nettoyage	7 000 000		7 000 000	
30306	Carburant et lubrifiants	60 000 000		60 000 000	
	Planification, Suivi et Coordination statistique	48 700 000	157 380 062	206 080 062	66 912 000
40401	Appuis à la formulation et à la mise en œuvre de la SNDS	8 000 000	145 572 062	153 572 062	66 912 000
40402	Planification et suivi des activités de l'INSEED (réunions de suivi et d'évaluation des programmes)	6 000 000		6 000 000	
40403	Coordination opérationnelle et technique du SSN (suivi de la qualité statistique, appuis à la coordination du SSN et fonctionnement des Comités de réflexions sur les activités du SSN)	27 200 000	7 872 000	35 072 000	
40404	Commémoration de la Journée Mondiale de la Statistique	7 000 000	3 936 000	10 936 000	
	Etudes, Enquêtes , Recensements et Projets spécifiques	105 000 000	1 201 476 985	1 306 476 985	60 850 000
40406	Travaux cartographiques et mise en place d'un SIG national	0	20 400 000	20 400 000	
40407	Exploitation du RGPH2	50 000 000	611 038 925	661 038 925	
40409	ECOSIT3, Enquête Vulnérabilité, Enquête PAFSI, Programme National des Transports	40 000 000	569 038 060	609 038 060	60 850 000
40410	Autres études spécifiques (Calendrier historique et Tableau de bord économique et social)	15 000 000	1 000 000	16 000 000	
	Activités courantes	106 048 000	241 610 000	347 658 000	230 288 977
40414	Comptes nationaux	12 000 000	82 754 700	94 754 700	
40411	Prix	21 000 000	0	21 000 000	98 474 052
40412	Commerce extérieur	13 000 000	0	13 000 000	20 000 000
40417	Statistiques d'entreprises	37 000 000	151 526 000	188 526 000	71 464 925
40499	Conjoncture et prévision	7 000 000	7 329 300	14 329 300	
40413	Statistiques d'état civil	10 000 000	0	10 000 000	
40416	Statistiques socio-démographiques	0	0	0	40 350 000

Cod2012	Rubrique	Budget 2012	Etat et Partenaires	Total acquis_2012	A_Rech_2012
40418	Organisation des concours (statistiques et démographie)	6 000 000	0	6 000 000	
	Dépenses d'investissement	359 370 000	98 824 000	458 194 000	98 000 000
50501	Mobiliers de bureau	55 000 000	12 740 000	72 740 000	
50502	Equipements informatiques	36 370 000	86 084 000	129 084 000	
50503	Construction d'un local (Dossier d'Appel d'Offre)	242 000 000	0	242 000 000	98 000 000
50504	Suivi et évaluation des travaux de construction de bâtiment	16 000 000	0	16 000 000	
50505	Cablage et équipements téléphoniques du nouveau bâtiment	10 000 000	0	10 000 000	
	Total Général	1 151 500 000	1 914 502 567	3 066 002 567	494 510 977

Annexe 3 : L'évolution historique du budget de l'INSEED de 2009 à 2011 en comparaison aux prévisions budgétaires de 2011 (en francs CFA), juste à titre d'information

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
	Rémunérations et Autres indemnités	36 240 000	24 564 698	67,8	59 890 000	31 540 687	52,7	109 980 000	96 865 656	88,1	141 955 000
10101	Rémunération du personnel contractuel	23 000 000	20 489 698	89,1	25 000 000	21 790 687	87,2	25 000 000	20 165 656	80,7	35 000 000
10102	Cotisations sociales CNPS										5 775 000
10103	Indemnités de fonction de l'Agent comptable	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000
10104	Indemnités pour Eau et Electricité pour l'Agent Comptable	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	600 000
10105	Indemnités de motivation du personnel (y compris Coordination du RGPH2)	10 000 000	2 275 000	22,8	31 650 000	6 750 000	21,3	80 300 000	72 020 000	89,7	80 500 000
10106	PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'INSEED	1 440 000	0	0,0	1 440 000	1 200 000	83,3	2 880 000	2 880 000	100,0	2 880 000
10107	Honoraires Consultant national chargé de l'élaboration du design et du contenu du site Internet										6 000 000
10108	Consultant international (élaboration du plan de formation)										10 000 000
	Dépenses des services	195 210 000	59 175 650	30,3	203 249 841	100 068 226	49,2	195 575 000	110 365 236	56,4	225 475 000
20201	Frais de mission	13 000 000	2 334 000	18,0	17 000 000	10 759 644	63,3	15 000 000	7 832 140	52,2	12 000 000
20202	Frais de transport	8 000 000	802 450	10,0	12 000 000	5 110 950	42,6	12 000 000	5 096 450	42,5	10 000 000
20203	Formation (Séminaire, Ateliers, Stages, Etudes et Organisation des concours)	28 000 000	7 495 000	26,8	9 729 000	16 298 000	167,5	23 000 000	22 119 000	96,2	25 000 000

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
20204	Aide spécifique aux étudiants non boursiers	28 000 000	7 495 000	26,8	24 895 000		0,0	21 300 000	18 790 395	88,2	40 475 000
20205	Confection du Budget	4 100 000	4 050 000	98,8	5 000 000	4 250 000	85,0	4 775 000	4 775 000	100,0	6 000 000
20206	Conseil d'Administration	6 000 000	2 000 000	33,3	12 000 000	6 215 000	51,8	13 000 000	8 080 000	62,2	10 000 000
20207	Organisation des réunions du Conseil Supérieur de la Statistique										20 000 000
20208	Organisation des réunions du Comité des Programmes Statistiques										10 000 000
20210	Fais de communication (Téléphone, Fax, Internet et V-SAT)	25 000 000	12 120 000	48,5	30 000 000	18 537 298	61,8	35 000 000	18 721 451	53,5	30 000 000
20211	Entretien et Réparation des mobiliers et matériels informatiques	20 500 000	7 500 000	36,6	20 000 000	6 000 000	30,0	15 000 000	6 502 500	43,4	10 000 000
20212	Entretien et Réparation du groupe électrogène de l'INSEED	3 000 000	0	0,0	3 500 000	2 500 000	71,4	5 500 000	2 997 000	54,5	5 500 000
20213	Publicité, Communiqué et Abonnement	3 000 000	0	0,0	2 000 000	388 000	19,4	2 000 000	252 000	12,6	1 500 000
20214	Impression, Reliure, Reproduction, Bibliothèque et Archives	1 500 000	0	0,0	20 000 000	0	0,0	15 000 000	8 000 000	53,3	15 000 000
20215	Réfection et Entretien des bâtiments	15 000 000	11 379 200	75,9	20 000 000	11 299 334	56,5	10 000 000	1 745 000	17,5	15 000 000
20216	Construction d'un parking	10 000 000	0	0,0	10 000 000	0	0,0	10 000 000	0	0,0	0
20217	Aménagement de la cour	20 000 000	0	0,0	10 000 000	9 720 000	97,2	8 000 000	0	0,0	0
20218	Dépenses globales de services	10 110 000	4 000 000	39,6	7 125 841	8 990 000	126,2	6 000 000	5 454 300	90,9	15 000 000

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
	Matériels et Biens de services	150 000 000	96 379 080	64,3	166 412 000	124 499 495	74,8	195 000 000	149 870 750	76,9	165 000 000
30301	Fournitures et petits matériels de bureau	35 000 000	32 809 700	93,7	35 412 000	22 435 410	63,4	32 000 000	29 291 750	91,5	30 000 000
30302	Consommables informatiques	30 000 000	13 132 060	43,8	35 000 000	24 560 850	70,2	35 000 000	34 729 400	99,2	30 000 000
30303	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	25 000 000	1 440 000	5,8	28 000 000	12 334 850	44,1	35 000 000	34 999 600	100,0	30 000 000
30304	Fournitures spécifiques (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	6 000 000	4 000 000	66,7	8 000 000	7 970 650	99,6	8 000 000	6 744 000	84,3	8 000 000
30305	Produits d'entretien et de nettoyage	4 000 000	1 776 520	44,4	5 000 000	3 921 570	78,4	5 000 000	4 320 000	86,4	7 000 000
30306	Carburant et lubrifiants	50 000 000	43 220 800	86,4	55 000 000	53 276 165	96,9	80 000 000	39 786 000	49,7	60 000 000
	Planification, Suivi et Coordination statistique	0	0		44 000 000	15 130 000	34,4	36 500 000	9 885 000		48 700 000
40401	Appuis à la formulation et à la mise en œuvre de la SNDS				33 000 000	11 085 000	33,6	12 500 000	4 950 000		8 000 000
40402	Planification et suivi des activités de l'INSEED (réunions de suivi et d'évaluation des programmes)				6 000 000	4 045 000	67,4	6 000 000	3 790 000		6 000 000
40403	Coordination opérationnelle et technique du SSN (suivi de la qualité statistique, appuis à la coordination du SSN et fonctionnement des				3 000 000	0		13 000 000	1 145 000		27 200 000

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
	Comités de réflexions sur les activités du SSN)										
40404	Commémoration de la Journée Mondiale de la Statistique				2 000 000			5 000 000			7 500 000
	Etudes, Enquêtes , Recensements et Projets spécifiques	0	0		160 732 043	100 651 678	62,6	68 000 000	56 555 000		105 000 000
	Mise à jour de la cartographie et élaboration de la base de sondage				25 500 000	0		0	0		
40407	Exploitation du RGPH2				123 644 043	93 607 518	75,7	50 000 000	50 000 000		50 000 000
40409	ECOSIT3, Enquête Vulnérabilité, Enquête PAFSI				4 000 000						40 000 000
	Travaux préparatoires de l'ECOSIT 3							8 000 000	6 555 000		
40410	Autres études spécifiques (Mercuriale des prix, Calendrier historique, Suivi des OMD et Tableau de bord économique et social)				7 588 000	7 044 160		10 000 000			15 000 000
	Activités courantes	9 000 000	6 035 000	67,1	75 500 000	14 000 000	18,5	83 500 000	14 000 000	16,8	106 000 000
40414	Comptes nationaux				15 500 000	3 980 000		15 500 000	3 980 000		12 000 000
40411	Prix	9 000 000	6 035 000	67,1	15 000 000	10 020 000	66,8	15 000 000	10 020 000	66,8	21 000 000
40412	Commerce extérieur				10 000 000			10 000 000			13 000 000
40417	Statistiques d'entreprises				6 000 000		0,0	14 000 000		0,0	37 000 000

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
40499	Conjoncture et prévision				12 000 000			12 000 000			7 000 000
40413	Statistiques d'état civil				9 000 000			9 000 000			10 000 000
40416	Statistiques socio-démographiques				0			8 000 000			0
	Statistiques du monde rural				8 000 000			0			
	Annuaire statistique				0			0			
40418	Organisation des concours (statistiques et démographie)										6 000 000
	Assistance technique				6 000 000			21 000 000	5 000 000		0
	Consultants nationaux				6 000 000			13 000 000			
	Experts nationaux							0			
	Consultants internationaux							8 000 000			
	Assistance technique de longue durée				0			0			
	Fonctionnement et honoraires du Comité d'études des textes organiques de l'INSEED							5 000 000	5 000 000		
	Dépenses d'investissement	310 000 000	11 176 000	3,6	280 500 000	29 788 000	10,6	284 060 000	82 035 793	28,9	359 370 000
50501	Mobiliers de bureau	50 000 000	1 178 000	2,4	20 500 000	20 450 000	99,8	22 060 000	21 018 500	95,3	55 000 000
50502	Equipements informatiques	10 000 000	9 998 000	100,0	10 000 000	9 338 000	93,4	12 000 000	11 175 000	93,1	36 370 000
50503	Construction d'un local (Dossier d'Appel d'Offre)	250 000 000	0	0,0	250 000 000		0,0	250 000 000	49 842 293	19,9	242 000 000
50504	Suivi et évaluation des travaux de construction de bâtiment										16 000 000

Cod2012	Rubrique	PREV_2009	REAL_2009	Taux Exéc	Budget 2010 révisé	REAL_2010	Taux Exéc	Budget 2011	REAL_2011	Taux Exéc	Budget 2012
50505	Câblage et équipements téléphoniques du nouveau bâtiment										10 000 000
	Total Général	700 450 000	197 330 428	28,2	996 283 884	415 678 086	41,7	993 615 000	524 577 435	52,8	1 151 500 000